

PROGETTI D'INVESTIMENTO PUBBLICO

Denominazione progetto	CUP	Importo totale finanziato	Fonte finanziaria	Data avvio progetto	Stato di attuazione finanziario e procedurale
<i>Intervento straordinario per la bonifica del verde infestante a ridosso delle mura Aureliane e messa in sicurezza</i>	F89D22000840001	€ 255.664,28	D.M. 21 dicembre 2020, Rep. 593, che, alle voci "somma a disposizione per urgenze ed imprevisti" e "interventi urgenti ed imprevisti" riserva per l'anno 2022	Anno 2022 (pareri Sovrintendenza Capitolina) Anno 2023 Incarico progetto Agronomi Anno 2024 Pareri SSABAP	RUP MICOZZI Occorre effettuare incarico per analisi e mappatura degrado ed ipotesi di messa in sicurezza FONDI TUTTI PERVENUTI
<i>Adeguamento funzionale montacarichi magazzino librario</i>	F82F24000930001	€ 457.137,00	Programmazione ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - annualità 2025-2027	2025	RUP MICOZZI Fondi pervenuti nel 2025: € 52.526,36
<i>Interventi di consolidamento e ripristino di elementi strutturali che presentano elevati segni di ammaloramento e degrado</i>	F82F24000940001	€ 928.116,66		ANCORA NON AVVIATO	RUP MICOZZI FORSE INCARICO RILIEVO E PROGETTO ENTRO DICEMBRE 2025 Fondi pervenuti nel 2025 € 68.094,74
<i>Intervento di manutenzione straordinaria</i>	F84H24007160001	€ 1.375.104,86	Programmazione ai sensi dell'articolo 1,	ANCORA NON AVVIATO per questi fondi che	RUP MICOZZI DICEMBRE 2025 incarico di

costituente il rifacimento della copertura dell'edificio magazzino librario con interventi di efficientamento energetico			commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - annualità 2025-2027	riguardano i lavori mentre esiste già un progetto esecutivo consegnato con incarico precedente con altro CUP	verifica progettuale Fondi pervenuti nel 2025 € 452.508,40
Adeguamento funzionale e normativo dell'impianto di rilevazione e di segnalazione incendi	F82F24000950001	€ 703.900,32	Programmazione ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - annualità 2025-2027	ANCORA NON AVVIATO	RUP MICOZZI FORSE INCARICO RILIEVO E PROGETTO ENTRO DICEMBRE 2025 Fondi pervenuti nel 2025 € 250.000,00
Riordino antincendio per l'immobile: Biblioteca Nazionale Centrale di Roma sita in Viale Castro Pretorio105	F88C24009400001	€ 725.689,34	Programmazione ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - annualità 2025-2027	?	RUP TERRALAVORO Fondi pervenuti nel 2025 € 725.689,34
Rifacimento di una cabina elettrica mt/bt (media tensione/bassa tensione) con sostituzione e ammodernamento di componenti e impianti all'interno della cabina per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza dell'impianto	F86I25000020001	€ 200.000,00	Decreto dipartimento per l'amministrazione generale del 04/07/2025 N. 1577	AVVIATO ANNO 2025 INCARICO DI ANALIZI E PROGETTO	RUP MICOZZI Fondi pervenuti nel 2025 € 200.000,00

<i>rifacimento del gruppo elettrogeno attuale con sostituzione del presente obsoleto e non più riparabile</i>	F88C25005110001	€ 200.000,00	Decreto dipartimento per l'amministrazione generale del 04/07/2025 N. 1577	AVVIATO ANNO 2025 INCARICO DI ANALIZI E PROGETTO	RUP MICOZZI Fondi pervenuti nel 2025 € 200.000,00
<i>Interventi urgenti. di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo impianti e strutture antincendio della biblioteca</i>	F88C21000150001	€ 481.533,11	Decreto della Direzione generale bilancio generale del 23/05/2022 N. 1490	AVVIATO DA TERRALAVORO (non so anno)	RUP MICOZZI In sostituzione di Terralavoro ANNO 2025 INCARICO DI PROGETTAZIONE PER RICONVERSIONE IMPIANTO CON NUOVO GAS Fondi tutti pervenuti e si lavora con i residui